Opracowanie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

marr
Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

Kompendium
tarcza
antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

obowiązek informowania o wpływie COVID-19 na wykonanie umowy

1. strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, n**iezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy**, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić;

2. do informacji należy dołączyć oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

a) **nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę** za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę **obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych**;

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

e) okoliczności, o których mowa powyżej w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3. informacja powinna przede wszystkim dotyczyć **wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz na zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań, lub ich wysokość**;

4. każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy;

5. w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeń lub dokumentów, strona umowy przekazuje drugiej stronie swoje **stanowisko, wraz z uzasadnieniem**, dotyczące wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy;

dopuszczalny zakres zmian umowy

6. w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą mieć wpływ lub wpływają na należyte wykonanie umowy, **Zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy**, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

a) zmianę **terminu wykonania umow**y lub jej części, **lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy** lub jej części,

b) **zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,**

c) **zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy**

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą **nie przekroczy 50%** wartości pierwotnej umowy.

7. stosuje się postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z pkt 6, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że **okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy**;

zmiana umowy między wykonawcą i podwykonawcą

8. wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, **uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy** - w szczególności mogą:

a) zmienić termin wykonania umowy lub jej części,

b) czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części,

c) zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

9. w przypadku dokonania zmiany umowy łączącej Zamawiającego i wykonawcę w zakresie, który dotyczy części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że **warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego**;

10. zasady te stosuje się odpowiednio do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Zmiana umowy zgodna z powyższymi zasadami oraz nieustalenie i niedochodzenie od strony należności powstałych w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19:

1) **nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych**, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

2) **nie jest przestępstwem**, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

3) nie może stanowić podstawy odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora wobec spółki **za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki**, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288).